

Umzugskalender KSA 2020

ins Interimsbootshaus neben dem Kegelzentrum

Interimsbootshaus

Zugänge

zum Aufenthaltsraum	Der Aufenthaltsraum im Interim bekommt das Schloss vom Bootshaus, so dass die Schlüssel hier weiter verwendet werden können.
zum Bootslager	Das neue Bootslager und der Zugang zu den Duschen im Kegelzentrum erhält eine Zahlenkombination.

Umzugsablauf

Vorbereitung

22.2. Samstag	9:00	Einpackaktion – Helfer gesucht! Hierfür treffen wir uns wieder diesen Samstag um noch einiges zu erledigen. Hier bereits vielen Dank, für alles was schon geschafft wurde!
22.2. Samstag	ganztägig	Bereits vorab ist am Samstag (22.2.) der "angebaute“ Slalombootsschuppen (südlich vom Durchgang) vollständig zu räumen. Alle die ein Boot in diesem Schuppen bitte am Samstag entfernen! Die Boote können vorübergehend im Innenhof gelagert werden. Der Bootsschuppen wird bereits nächste Woche abgerissen, um die Baustellenzufahrt zu erstellen. (langsam wird es ungemütlich am alten Bootshaus)
29.2. Samstag	9:00	Einpackaktion – Helfer gesucht!
bis 29.3. Sonntag		Aufbau des Interimsunterkunft (Bootshalle mit Aufenthaltsbereichen für beide Vereine): Fertigstellung bis 29.3.2020
bis 31.3. Dienstag		Umzugsfertig! Das bedeutet, dass bis 31.3.2020 alles im Bootshaus umzugsfertig vorbereitet sein muss.

Der eigentliche Umzug ins Interimsbootshaus: 1.4. bis 5.4.2020

ab 1.4. Mittwoch		Ab 1.4. transportiert ein Umzugsunternehmen alles was dauerhaft eingelagert wird (Gitterboxen und Paletten) in das langfristige Lager und die sperrigen Güter in die Interimsunterkunft.
3.4. Freitag	ab 13:00	Von Freitag 3.4. bis Sonntag 5.4. werden wir alles was noch übrig ist (wird angesehen) selbst in die Interimsunterkunft transportieren und aufstellen.
4.4. Samstag	ab 9:00	Das heißt, die Boote und Paddel sind von jedem selbst am Samstag 4.4. ins neue Bootslager zu bringen! Die Nummer der neuen Bootsplätze werden wir rechtzeitig mitteilen. Es werden auch noch viele sonstige Sachen zu transportieren und aufzustellen sein (Grill, Gartenstühle, Getränkekisten u.v.m.).
5.4. Sonntag	ab 10:00	transportieren und aufstellen